

Referat fra møde vedr. grøn omstilling i Herning Svæveflyveklub.

Mødetid: 26/6-2024 Kl.19:00 - 21:00

Deltagere: Rasmus Møjebak & Per Feldbak & Knud Møller Andersen & Mogens Jensen (Teams)

Afbud: Jonas Vad Kragso

Dagsorden:

- 1 - Mødereferat fra det seneste møde.
- 2 – Ny wirehenter
 - Nr. 1: Status, herunder første driftserfaringer – Rasmus
 - Nr. 2: Ombygning – Bagrude, wirestativ mm.
 - Maling af wirestativ.
- 3- Aktive seniorer – status.
- 4 – Iveco renovering, ombygning og service.
 - Bundrammen grundmalet og malet delvis (90%)
 - Stor panorama rude er rå tilskåret og bukket.
 - Isætning af vinduesramme er i gang.
- 5 - Status – Reb-sensor – Mogens
- 6 - 3D tegninger v Rasmus.
- 7- Godkendelse – DSvU.
- 8 – Indkøb – Drivaksel til tromle bestilt i Lithavn.
 - Sponsorbidrag – Vindmåler og Controller.
- 9 – Værksteds adskillelse – Rasmus
- 10 - Plan for det videre arbejde
- 11 -Evt.

1: Referat fra sidste møde 2024.05.22

Ingen bemærkninger til referat.

2: Ny wirehenter

Første nye wirehenter har nu været i daglig drift en periode og en del medlemmer har stiftet bekendtskab med den. Efter diskussion om bagrude kontra bak camera, er det endt med både og. Medlemmerne udtrykker overordnet tilfredshed. Der er fortsat mekanisk støj når der køres på ujævnt underlag. Det skal der arbejdes videre med at få dæmpet.

Styringsprint er under udvikling og forventes klar når nr. 2 kan tages i drift.

Opbygning af wirestativet til nr. 2 er i gang – vi håber nr.2 bliver klar i august.

Varekasserne fra de 2 er nu solgt – det har skabt plads i hangaren.

Det blev aftalt at gå efter sandblæsning og maling af wirestativerne til november. Muligheder undersøges.





Salg af de gamle wirehenter kan påbegyndes (dog således at den sidste beholdes indtil nr.2 ny er klar.

3: Aktive seniorer – status

Der er fortsat stabilt fremmøde og rigtig god stemning. Medlemmer som endnu ikke er 60+ er naturligvis også velkomne om fredagen. – Der lægges op til at påbegynde seriøs oprydning og klargøring til værksteds ombygning 12/7.

4: Iveco renovering, ombygning og service.

Stor panorama rude er rå tilskåret og bukket, vinduesramme delvis monteret.

Der ledes fortsat efter motor og batteri. Det blev aftalt at rette henvendelse til Norge hvor der findes kandidater.

Servicering af motor – olieskift mm skal foretages.


5: Status – Reb-sensor – Mogens.

Mogens informerede om status – der arbejdes med filtrering af data for at undertrykke effekt at forstyrrelser sensoren indbyrdes.

Udkast til ny sensor PCB er udarbejdet. Der mangler korrektur og layout er ikke klar. Der lægges op til at tilføje mulighed for CAN 2.0B kommunikation.

5b: Status Control system.

Vi har modtaget sponsorgave i form af controller og statisk vindmåler. Per har lavet første "Hello world" program stump.



6: 3D tegninger v Rasmus.

Har ligget stille den seneste måned – Værksteds adskillelse og wirehenter har fortsat prioritet.

7: Godkendelse – DSvU.

Har ligget stille den seneste måned – wirehenter har fået prioritet.

8: Indkøb.

Diverse små indkøb til wirehenter er foretaget. Drivaksel til tromle er indkøbt.

Sponsorbidrag – Vindmåler og Controller er modtaget.

9: Værksteds adskillelse – Rasmus

Der er aftalt at håndværkerne starter mandag i uge 31 med opbygning af skillevægge.

10: Plan for det videre arbejde

Der lægges op til møde i gruppen under sommer lejer i uge 29.

11: Evt.